



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua 21 de abril, nº 19 – Centro – CEP – 36 530-000
CNPJ: 18.137.935/0001-80 – Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO

VALOR TOTAL: **R\$ 112.540,54**

OBRA: Reforma da Cobertura

LOCAL: Rua Antonio Sergio Torrent, Bairro Eduardo Torrent- São Geraldo/MG

DATA: **11/09/2025**

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	TOTAL
1.0	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	1,27%	100,00%		100,00%
		R\$ 1.428,36	R\$ 1.428,36		R\$ 1.428,36
2	ESTRUTURA METÁLICA	86,26%	75,00%	25,00%	100,00%
		R\$ 97.079,58	R\$ 72.809,69	R\$ 24.269,90	R\$ 97.079,58
3	PROJETOS	2,38%	100,00%		100,00%
		R\$ 2.673,88	R\$ 2.673,88		R\$ 2.673,88
4	FECHAMENTO LATERAL + FUNDOS	10,09%		100,00%	100,00%
		R\$ 11.358,72		R\$ 11.358,72	R\$ 11.358,72
TOTAL		100,00%	68,34%	31,66%	100,00%
		R\$ 112.540,54	R\$ 76.911,93	R\$ 35.628,62	R\$ 112.540,54

Renan Medeiro Penna
Engenheira Civil - CREA MG nº 200.214/D