OBRA: SERVIGCOS COMPLEMENTARES DE ADEQUAGAO E MOBILIARIO DA UBS MANOEL MOREIRA

Municipio: SAO GERALDO - MINAS GERAIS Resposavel Técnico:
Endereco: Rua das Acacias,Numero 32, Bairro Manoel Moreira , Lucas Marcos Dos S. Costa
Sao Geraldo ,MG CREA-MG 211.347/D Eng.
Civil & Seguranga do trabalho
Planejamento - Cronograma Fisico Financeiro - Construcédo da UBS Manoel Moreira
MESES
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) % ITEM 1 2
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.688,96 1,92% 100,00%
R$ 1.688,96
2 COBERTURA R$ 48.924,77 55,49% 80% 20%
R$ 39.139,82 R$ 9.784,95
3 COMPLEMENTARES R$ 13.382,37 15,18% 50% 50%
R$ 6.691,19 R$ 6.691,19
4 JANELAS DE ALUMINIO R$ 7.565,21 8,58% 50% 50%
R$ 3.782,61 R$ 3.782,61
5 INSTALAGCOES ELETRICAS R$ 4.865,42 5,52% 50% 50%
R$ 2.432,71 R$2.432,71
6 ACESSIBILIDADE R$ 11.747,81 13,32% 50% 50%
R$ 5.873,91 R$ 5.873,91
VALORES TOTAIS R$ 88.174,54 100,00% R$ 59.609,18 R$ 28.565,36
VALORES ACUMULATIVOS POR PERIODO R$ 59.609,18 R$ 88.174,54

Lucas Marcos Dos S. Costa
CREA-MG 211.347/D
Eng. Civil & Seguranga do trabalho

Representante legal do municipio
Nome: Walmir Rocha Lopes
Cargo: Prefeito Municipal




